

حاشیه پررنگ تر از متن



یک قدم بعد از گزارش روزنامه؛ انتشار گزارش کارشناسان از پروژه عظیم مسکن معلولان

احداث ۲۹۴ واحد مسکونی برای معلولان قدم بلند و خداپسندانه ای است گامی برای سامان دهی و سرپناه دادن به ۳۰۰ خانواده اما متأسفانه چنان پر حاشیه شده که متن در میان آن گم شده است. حدود ۳۰۰ واحد مسکونی قد کشیده و هر بی انصافی را به تحسین و می دارد؛ ویلچر به گل فرو رفته معلولان در سنگلاخ پیاده رو ها و خیابان های این پروژه که عاری از پیاده رو سازی است و معلولی که به دلیل پلمب آسانسور هنوز نتوانسته وارد واحد مسکونی خود بشود و دختر معلولی که بر دوش دیگران به واحد مسکونی اش منتقل شده و دیگر راه برگشت ندارد و عملاً مجبور است در زندان خودش محبوس بماند تا کسی پیدا شود و دوباره او را به پیلوت

اسدی

قرار بود بر اساس یک تفاهم نامه ۵ جانبه واحدهای مسکونی ویژه معلولان در سال ۹۳ به خانواده ها واگذار شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه واحدهای تحویل داده شده هم با مشکلاتی همراه بود که به جای خشنودی گلایه این خانواده ها را موجب شد. مشکلاتی در این پروژه ها به ویژه پروژه ۲۹۴ واحدی مسکن معلولان بجنورد که در گلستان شهر جانیامی شده است وجود دارد؛ مشکلاتی که در قالب ۲ گزارش ویژه در دو شماره روزنامه خراسان شمالی به چاپ رسید.

اتفاق پیش آمده اگر اجحاف در حق توان جویان در نظر گرفته نشود به طور قطع تضییع حقوق شهروندی و رعایت نشدن حقوق معلولان محسوب می شود، با این که در همه جای دنیا

بیاورد. بگذریم که خدمات شهری در این محله زیر نقطه صفر است، گویا شهردار بجنورد نگاه که چه عرض کنم نیم نگاهی هم به این محله ندارد. خدمات شهری معلول نیست بلکه مرده است و باید به شورای شهر و شهردار خسته نباشید گفت!! البته مشکل عظیم معلولان تنها این نیست بلکه حاشیه های وحشتناک دیگری دارد که نبود خدمات شهری و زوزه سگ های ولگرد در میان آن ها فراموش شده است به گونه ای که قدم بلندی که نظام برای این اهالی برداشته مغفول واقع شده است اما استاندار در این خصوصی بی تفاوت نبوده و حتی توان جویان از دادستان هم به خاطر ورودش قدردان بودند ولی کافی به نظر نمی رسد. به گفته مدیر کل بهزیستی هیشتی برای

برای شهروندان دارای نیازهای ویژه تدابیر ویژه ای اندیشیده می شود تا امید به زندگی در بین این قشر از جامعه افزایش پیدا کند اما این امر در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است، سند این مدعا مناسب سازی نشدن فضای رفت و آمد برای توان جویان و بی توجهی به مناسب سازی واحدهای مسکونی آن هاست. پروژه ۲۹۴ واحدی مسکن معلولان بجنورد که می توانست به عنوان نماد مناسب سازی و حمایت از حقوق توان جویان شناخته شود اینک خودمزید بر علت و گلایه های این قشر از جامعه شده است.

به گفته توان جویان ساکن در این واحدها اتفاق های زیادی در اجرای پروژه رخ داده و بی توجهی های زیادی به آن ها شده است. با این که به گفته مدیر کل بهزیستی خراسان شمالی قرار بود به دستور استاندار ۳ کارشناس، واحدها را قیمت گذاری کنند اما این امر هم به گفته ساکنان واحدها هنوز انجام نشده است تا اضافه واریزی ها برگردانده شود و بقیه واحدها واگذار شوند. آسانسوری که هم اکنون بر آن پلمب خورده است، سند این مدعا مناسب سازی نشدن فضای رفت و آمد برای توان جویان و بی توجهی به مناسب سازی واحدهای مسکونی آن هاست. پروژه ۲۹۴ واحدی مسکن معلولان بجنورد که می توانست به عنوان نماد مناسب سازی و حمایت از حقوق توان جویان شناخته شود اینک خودمزید بر علت و گلایه های این قشر از جامعه شده است.

به گفته توان جویان ساکن در این واحدها اتفاق های زیادی در اجرای پروژه رخ داده و بی توجهی های زیادی به آن ها شده است. با این که به گفته مدیر کل بهزیستی خراسان شمالی قرار بود به دستور استاندار ۳ کارشناس، واحدها را قیمت گذاری کنند اما این امر هم به گفته ساکنان واحدها هنوز انجام نشده است تا اضافه واریزی ها برگردانده شود و بقیه واحدها واگذار شوند. آسانسوری که هم اکنون بر آن پلمب خورده است، سند این مدعا مناسب سازی نشدن فضای رفت و آمد برای توان جویان و بی توجهی به مناسب سازی واحدهای مسکونی آن هاست. پروژه ۲۹۴ واحدی مسکن معلولان بجنورد که می توانست به عنوان نماد مناسب سازی و حمایت از حقوق توان جویان شناخته شود اینک خودمزید بر علت و گلایه های این قشر از جامعه شده است.

به گفته توان جویان ساکن در این واحدها اتفاق های زیادی در اجرای پروژه رخ داده و بی توجهی های زیادی به آن ها شده است. با این که به گفته مدیر کل بهزیستی خراسان شمالی قرار بود به دستور استاندار ۳ کارشناس، واحدها را قیمت گذاری کنند اما این امر هم به گفته ساکنان واحدها هنوز انجام نشده است تا اضافه واریزی ها برگردانده شود و بقیه واحدها واگذار شوند. آسانسوری که هم اکنون بر آن پلمب خورده است، سند این مدعا مناسب سازی نشدن فضای رفت و آمد برای توان جویان و بی توجهی به مناسب سازی واحدهای مسکونی آن هاست. پروژه ۲۹۴ واحدی مسکن معلولان بجنورد که می توانست به عنوان نماد مناسب سازی و حمایت از حقوق توان جویان شناخته شود اینک خودمزید بر علت و گلایه های این قشر از جامعه شده است.

به گفته توان جویان ساکن در این واحدها اتفاق های زیادی در اجرای پروژه رخ داده و بی توجهی های زیادی به آن ها شده است. با این که به گفته مدیر کل بهزیستی خراسان شمالی قرار بود به دستور استاندار ۳ کارشناس، واحدها را قیمت گذاری کنند اما این امر هم به گفته ساکنان واحدها هنوز انجام نشده است تا اضافه واریزی ها برگردانده شود و بقیه واحدها واگذار شوند. آسانسوری که هم اکنون بر آن پلمب خورده است، سند این مدعا مناسب سازی نشدن فضای رفت و آمد برای توان جویان و بی توجهی به مناسب سازی واحدهای مسکونی آن هاست. پروژه ۲۹۴ واحدی مسکن معلولان بجنورد که می توانست به عنوان نماد مناسب سازی و حمایت از حقوق توان جویان شناخته شود اینک خودمزید بر علت و گلایه های این قشر از جامعه شده است.

به گفته توان جویان ساکن در این واحدها اتفاق های زیادی در اجرای پروژه رخ داده و بی توجهی های زیادی به آن ها شده است. با این که به گفته مدیر کل بهزیستی خراسان شمالی قرار بود به دستور استاندار ۳ کارشناس، واحدها را قیمت گذاری کنند اما این امر هم به گفته ساکنان واحدها هنوز انجام نشده است تا اضافه واریزی ها برگردانده شود و بقیه واحدها واگذار شوند. آسانسوری که هم اکنون بر آن پلمب خورده است، سند این مدعا مناسب سازی نشدن فضای رفت و آمد برای توان جویان و بی توجهی به مناسب سازی واحدهای مسکونی آن هاست. پروژه ۲۹۴ واحدی مسکن معلولان بجنورد که می توانست به عنوان نماد مناسب سازی و حمایت از حقوق توان جویان شناخته شود اینک خودمزید بر علت و گلایه های این قشر از جامعه شده است.

به گفته توان جویان ساکن در این واحدها اتفاق های زیادی در اجرای پروژه رخ داده و بی توجهی های زیادی به آن ها شده است. با این که به گفته مدیر کل بهزیستی خراسان شمالی قرار بود به دستور استاندار ۳ کارشناس، واحدها را قیمت گذاری کنند اما این امر هم به گفته ساکنان واحدها هنوز انجام نشده است تا اضافه واریزی ها برگردانده شود و بقیه واحدها واگذار شوند. آسانسوری که هم اکنون بر آن پلمب خورده است، سند این مدعا مناسب سازی نشدن فضای رفت و آمد برای توان جویان و بی توجهی به مناسب سازی واحدهای مسکونی آن هاست. پروژه ۲۹۴ واحدی مسکن معلولان بجنورد که می توانست به عنوان نماد مناسب سازی و حمایت از حقوق توان جویان شناخته شود اینک خودمزید بر علت و گلایه های این قشر از جامعه شده است.

کارشناسی مأمور شده است و امروز بناست این هیئت گزارش کارشناسی خود را ارائه دهد باید منتظر اقدامات و دستورات سرنوشت ساز بر اساس این گزارش کارشناسی بود. به نظر می رسد استاندار و مدیران ارشد باید این صدف گران قدر و زیبا را از حاشیه های خاکستری خارج کنند تا حواشی خاکستری جلوه شفافیت پروژه را کبود نشان ندهد. این واقعیت بدون توجه ویژه استاندار و مدیران ارشد اجرایی و قضایی محقق نمی شود. در حین تهیه و تدوین گزارش این سوال در ذهنم سنگینی می کند که چرا این صدف زیبا این چنین غریب واقع شده و نقطه های «قاف» قدردانی را به شدت کمرنگ نموده است و به نا رضایتی تبدیل می کند، چرا؟ چرا؟

ناشی از زلزله اردیبهشت سال گذشته متقاضی دریافت وام زلزله هستیم اما گفته می شود به دلیل این که این ساختمان بیمه بوده است مشمول دریافت این تسهیلات نمی شویم، این در حالی است که تمام واحدهای مسکن مهر دارای بیمه هستند اما از تسهیلات زلزله استفاده کردند. افزایش اقساط تسهیلات مسکن هم مشکل دیگری است؛ مشکلی که توان جویان آن را اجحاف در حق شان می دانند زیرا معتقدند که نمی توان با مستمری ماهانه ۵۰ هزار تومان، قسط های ۴۵۰ هزار تومانی را پرداخت کرد و بسیاری از پرداخت آن ها باز مانده اند. افزایش اقساط به دلیل تاخیر پیمانکار در تحویل پروژه است موضوعی که یک منبع مطلع از سرپرستی بانک مسکن هم به آن اشاره و اعلام می کند: سود دوران مشارکت یک ساله است اما در این پروژه

به دلیل تاخیر پیمانکار و تعلل در پروژه و همکاری بانک برای ساخت واحدها مدام تمدید شده است. وی با بیان این که سود مشارکت به طور معمول یک جا دریافت می شود، ادامه می دهد: در این پروژه به دلیل همکاری با مددجویان سود نرخ مشارکت قسط بندی و این موجب افزایش اقساط پرداختی آن ها شده است.

وی می افزاید: سود مشارکت با دستورالعمل بانک مرکزی و مصوبه دولت مشخص می شود و این تسهیلات خط اعتباری است که دولت برای پرداخت تسهیلات مسکن در اختیار این بانک قرار داده و بانک مسکن هم آن را پرداخت کرده است. وی درخصوص ارسال پیامک های پرداخت تسهیلات برای توان جویان در حالی که این تسهیلات دارای دوره تنفس دو ساله است، اعلام می کند: نرم افزار واحدی در این بانک وجود دارد که با پیامک سررسید اقساط را یادآوری می کند اما به دلیل این که اعلام شد این تسهیلات دارای دوره تنفس است نرم افزار جدید برای تغییرات در حال طراحی است و اعمال نشده برای همین همچنان پیامک برای مددجویان ارسال می شود اما آن ها نباید از این بابت نگرانی داشته باشند زیرا این تسهیلات دارای دوره تنفس است. وی تعلل و تاخیر پیمانکار در تحویل واحدها را دلیل افزایش نرخ سود مشارکت ذکر می کند.

در همین باره «قربانی» مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی با بیان این که فردی از این اداره کل به طور اختصاصی مأمور رسیدگی به مسکن معلولان شده است، می افزاید: ۳ کارشناس مشخص شده برای قیمت گذاری واحدها در حال پیگیری این موضوع هستند. معاون اشتغال، مسکن، مشارکت و مراکز غیر دولتی اداره کل بهزیستی استان که مأمور رسیدگی به پروژه ۲۹۴ واحدی مسکن معلولان شده است، می گوید: امروز نتیجه کارشناسی های انجام شده اعلام می شود. هفته گذشته به دستور استاندار ۳ کارشناس از سوی بهزیستی، استانداری و انجمن خیران مسکن ساز مأمور بررسی و قیمت گذاری واحدها شدند. «رئوف پور» با بیان این که مبالغ متفاوتی از سوی معلولان اضافه به پیمانکار پرداخت شده است، ادامه

می دهد: پس از آغاز پروژه مددجویان بهزیستی در مقاطع مختلف سهم شان را برای آغاز پروژه پرداخت کردند با این حال در زمان تحویل پروژه پیمانکار اعلام کرد که قصد افزایش تسهیلات از ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان را دارد با این که این امر مورد مخالفت بهزیستی و مددجویان قرار گرفت اما از سوی پیمانکار عملیاتی شد.

وی می افزاید: در این زمان مددجویان مابه تفاوت ساخت واحدها را پرداخت کرده بودند و همزمان باید ۱۰ میلیون تومان اقساط اضافه هم پرداخت می کردند بنابراین پیمانکار پروژه باید مبالغ مازاد را به معلولان باز می گرداند اما این کار را انجام نمی دهد و بدون هیچ مستندی ادعای انجام کار اضافه را دارد با این که در جلسات برگزار شده از پیمانکار خواسته شده که مستندات را ارائه کند اما این امر هیچ گاه اجرایی نشده است.

وی با بیان این که پیمانکار بر اساس تفاهم نامه کار نکرده است، می افزاید: بسیاری از گزینه های تفاهم نامه اجرایی نشده و زمان تحویل با ۳ سال تاخیر انجام شده است.

وی اضافه می کند: سال ۹۱ اولین تفاهم نامه ساخت مسکن معلولان منعقد شد و باید سال ۹۳ پروژه تحویل داده می شد اما تا سال ۹۶ به تاخیر افتاد.

وی با اشاره به این که محوطه سازی جزو تعهدات پیمانکار است و وجه آن نیز دریافت شده است، خاطرنشان می کند: پیمانکار محوطه سازی نکرده و آسانسورها هم از سوی او پلمب شده است. وی با اشاره به دستور صریح استاندار درباره اجرایی شدن تفاهم نامه و بازگشایی آسانسورها می افزاید: پیمانکار دستور را اجرایی نکرده است. وی در بخش دیگری از توضیحات خود با بیان این که انشعاب هادر ابتدای کار علی الحساب قیمت گذاری و ۳ میلیون تومان هزینه انشعاب از مددجویان دریافت شده است، اعلام می کند: پس از پیگیری و رایگان شدن حق انشعاب از سوی سازمان بهزیستی پیمانکار باید مبالغ پرداخت شده درخصوص انشعاب ها را بازگرداند که این امر هنوز انجام نشده است.



استاندار و مدیران ارشد باید این صدف زیبا را از حاشیه های خاکستری خارج کنند

فهرست داوطلبان ششمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان شمالی

فهرست داوطلبان رشته معدن

			
علی اصغر شادمهانی	امیر اسماعیل زاده اول	امیر اسماعیل زاده اول	محمد اسماعیل پور
			
مهدی مهدی زاده	احسان محمدی	عباسعلی قاسم زاده	محمدرضا غلامی

فهرست داوطلبان رشته زمین شناسی

		
مهدی سجادی	کیوان ایمانی خانی	رضا ارجمندزاده

بدینوسیله از اعضای محترم واجد شرایط شرکت در انتخابات سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان شمالی دعوت می گردد با عنایت به فهرست داوطلبان عضویت در هیأت مدیره سازمان به شرح ذیل، در انتخابات روز پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ از ساعت ۹ لغایت ۱۶ در محل دفتر سازمان نظام مهندسی معدن استان به آدرس: بجنورد - چهارراه امیریه - کوچه شهید رجبر - پلاک ۹۷ طبقه سوم مشارکت فرمایند.

هیأت اجرایی ششمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان شمالی

۹۷۰۲۳۲۲۲

دعوت به همکاری

شرکت شیلان گستر شری در زمینه پخش مواد غذایی دارای برندهای معتبر (هاپ-نوتلا-فرجنه و...) جهت تکمیل کادر فروش خود از افراد واجد شرایط استخدام می نماید.

ردیف	عنوان شغلی	جست	تعداد	محل خدمت	شرایط
۱	ویزیتور حرفه ای	آقا و خانم	۵ نفر	خراسان شمالی	دارای روابط عمومی و تجربه فروش بالا

حضوری (خوارباری)

استخدام مشمول حقوق ثابت + پورسانت + پاداش + بیمه + هزینه ایاب و ذهاب می باشد.

از داوطلبان درخواست می شود برای مصاحبه حضوری در ساعات ۹ الی ۱۳ و ۱۷ الی ۲۰ به شماره ذیل تماس حاصل فرمایند.

۰۹۱۱ ۵۸۹۹۰۲۰

۹۷۰۲۳۲۲۲





سرکار خانم مریم املی
سرکار خانم زهرا ساداتی
سرکار خانم کاس دل آبشاری

به نام اولین معلم... او که در اولین کلام فرمود: بخوان!

معلم عزیزم با همه بلندی مقامتان و همه کوتاهی مرتبه ام در برابر شما، قدرتان زحمات همیشگی تان هستم و دعا می کنم آنچه را که من از جبرانتی عاجزم و در ظرف مکان و زمان نمی گنجد، قادر مطلق در هر دو جهان برایتان جبران فرماید.

نگارندان سوگند محروم

روزگار مبارک

۹۷۰۲۳۲۲۲

جلسه مجمع عمومی فوق العاده

هیئت امناء صندوق قرض الحسنه خاتم الانبیاء محمد راز بجنورد

نوبت اول

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای هیئت امناء صندوق قرض الحسنه خاتم الانبیاء محمد راز بجنورد به شماره ثبت ۱۰ می رساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده هیئت امناء در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۹ در محل دفتر کار صندوق قرض الحسنه خاتم الانبیاء محمد راز بجنورد واقع در راز - خیابان امام خمینی - ترسیده به میدان معلم تشکیل می گردد لذا از کلیه اعضای هیئت امناء دعوت می گردد در ساعت مقرر در جلسه حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- انتخاب اعضای هیئت امناء
- تصویب اساسنامه جدید

هیئت مدیره

۹۷۰۲۳۲۲۲

تبلیغات باید به زبان مشتری و در ذهنیت و تصورات او بگنجد.

۹۷۰۲۳۲۲۲

کارت دانشجویی اینجانب فائزه محمدی به شماره دانشجویی ۹۵۱۲۳۲۰۶۳۲ از دانشگاه کوثر بجنورد در رشته زبان و ادبیات فارسی مفقود و اعتبار ندارد.

۹۷۰۲۳۲۲۲

یک نفر گرافست

آشنا به وب و اینترنتی وب مسلط به نرم افزارهای فتوناب

باوربینت - ایلستریتور خلاق و ایده پرداز و منظم

۹۷۰۲۳۲۲۲

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی سالانه خانه کودکان و نوجوانان بی سرپرست امام حسن (ع) اسفراین

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه خانه کودکان و نوجوانان امام حسن (ع) اسفراین در محل خانه کودکان به آدرس خیابان شیخ آذری ۲۱ روبروی نانوائی برگزار می گردد.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش مالی
- ۲- جایگزین تعدادی از هیئت مدیره
- ۳- انتخاب بازرس

نصرت ... درگاه آبادی

مدیر خانه امام حسن (ع)

۹۷۰۲۳۲۲۲