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که  اندازهایی  دست  و  پروژه  این  پیشرفت  کندی 
حالی  در  اند  کرده  ایجاد  آن  برای  استان  مدیران 
است که مردم این شهر سال هاست منتظر مکانی 
با  رسد  می  نظر  به  اما  هستند  هنری  و  فرهنگی 
وضعیت تزریق اعتباری که برای آن در نظر گرفته 

شده سال های دیگر نیز باید منتظر بمانند.
هنری،  و  فرهنگی  تالار  پروژه  سرپرست  گفته  به 
تاکنون 7 میلیارد از 12 میلیارد تومان اعتبار در 
و  یافته  تخصیص  پروژه  این  برای  شده  گرفته  نظر 
به  دیگر  تومان  میلیارد   2 است  قــرار  هم  امسال 
پروژه تزریق شود تا آهسته آهسته آجرهای بزرگ 
شاید  و  شود  چیده  استان  فرهنگی  پــروژه  ترین 

روزی به بهره برداری برسد.
یکی  یکی  و  گوید  می  پروژه  بخش   5 از  »قنبری« 
گرفته  متحرک  سینمای  از  شمرد؛  می  را  ها  آن 
ها،  ــاپ  ش کافی  و  هــا  ــوران  ــت رس و  نگارخانه  تــا 
توضیحش تصور زیبایی در ذهن ایجاد می کند اما 
واقعیت چیز دیگری است. فضای اختصاص یافته 
به سینمای متحرک در حال حاضر چاله ای بیش 
نیست که در روزهای بارندگی احتمالا به حوضچه 

ای کوچک تبدیل می شود.
هستند،  پـــروژه  جــای  همه  بتنی  هــای  ســتــون 
زمان  گذر  در  ها  ستون  از  زده  بیرون  آرماتورهای 
زنگ زده اند و زنگار آن ها با آب باران از ستون ها 
به پایین سراریز شده و رده های قرمزی سر ستون 

ها ایجاد کرده است.
آرماتورها، داربست ها، بتونیر ها و تانکر های آب 
همه جا دیده می شوند، اما چیزی که کمتر دیده 
این  به  ای  پروژه  است،  کارگران  حضور  شود  می 
 10 با  تنها  ما  خبرنگاران  بازدید  روز  در  بزرگی 
کارگر در حال ساخت بود؛ 10 کارگری که فقط 

چند نفر از آن ها در پروژه دیده می شدند.
اسلامی  ــاد  ارشـ و  فرهنگ  مدیرکل  ــان  اذعـ بــه 
خراسان شمالی سال 95 تنها یک میلیارد تومان 
پروژه  زمان  آن  در  و  یافت  اختصاص  پروژه  این  به 

تنها 40 درصد پیشرفت داشت.
پروژه تالار فرهنگ و هنر بجنورد در حال ساخت 
زده  هم  را  پشت  لاک  رکورد  پیشرفتش  اما  است 
است، پیش می رود اما گهگاهی به خوابی فرو می 
مردم  و  است  محله  یک  به  مشرف  پروژه  این  رود، 

محله هم چشم انتظار بهره برداری از آن هستند.

IIفرهنگیIفضایIکمبود
اما در این میان هنرمندان هم  به عنوان صاحبان 
دارند  گفتن  برای  هایی  حرف  خانه،  این  اصلی 
فرهنگی  فضاهای  توسعه  ــرورت  ض از  نشان  که 
فرهنگ  گنجینه  دار  داعیه  که  است  استانی  در 
دامنه  به  توجه  با  هنرمندان   از  یکی  هــاســت.  
ایجاد  هنری،  و  فرهنگی  های  فعالیت  گسترده 
بسیار  استان   در  را  هنری  و  فرهنگی  فضاهای 
کمبود  که  است  بــاور  این  بر  و  دانــد  می  ضــروری 
فضاهای فرهنگی و هنری در این سال ها موجب 
هنری  و  فرهنگی  های  فعالیت  از  بسیاری  شده 

تحت الشعاع قرار گیرد. 
وی که مایل به درج نامش نیست، با اشاره به  این 

های  رشته  هنرمندان  ها  سال  این  طول  در  که 
اقدام  اما  اند  کرده  ثابت  را  خود  هنری،  مختلف 
فضاهای  توسعه  برای  متولیان  سوی  از  چندانی 
تصریح  اســت،  نگرفته  صــورت  هنری  و  فرهنگی 
می کند: پروژه تالار فرهنگ و هنر، در زمره پروژه 
هایی است که به واسطه استقبال خوب و گسترده 
میزبانی  دوره  نخستین  از  ــردم  م و  هنرمندان 
اما  خورد،  کلید  رضوی،  تئاتر  جشنواره  در  استان 
هنوز  مسئولان   وعده  از  سال  چندین  گذشت  با 

سرانجامی پیدا نکرده است.
 »حکمت شیردل« در زمره هنرمندان فعال در 
عرصه هنر نمایش است، او به مقایسه وضعیت 
به  نیز  و  همسایه  کشورهای  و  استان  در  هنر 
تشریح  خلأهای موجود می پردازد و بیان می 
نشان  نمایش  هنر  عرصه  در  هنرمندان  کند: 
بهترین  به  فرهنگی،  فضاهای  از  که  دادنــد 
شکل بهره برده اند و همان طور که برای ایجاد 
از  هایی  قــدم  برداشتن  شاهد  پلاتو،  فضای 
های   قدم  هنرمندان  بودیم،  دولتمردان  سوی 
بیشتری برداشتند و با اجراهای مختلف نشان 
دادند که ظرفیت هنر بیشتر از فضاهای موجود 

است.
ــال هــاســت در عرصه  ــادری« هــم کــه س ــ ن »رضـــا 
فضاهای  توسعه  کند  ــی  م فعالیت  موسیقی 
چرخ  رونــق  عوامل  از  یکی  را  هنری  و  فرهنگی 
نیافته  تکامل  چرخه  از  و  دانــد  می  هنر  اقتصاد 
اقتصاد هنر در استان سخن می گوید که به واسطه 
و  فرهنگی  فضاهای  توسعه  با  تنگاتنگش  ارتباط 
هنری نمی تواند سهم به سزایی در رونق فعالیت 

های فرهنگی و هنری داشته باشد.
اگر  هنرمند،  این  نگاه  از  که  است  حالی  در  این   
باشند  داشته  مقوله  این  به  جدی  نگاه   مسئولان 
و توسعه  فضاهای فرهنگی را در دستور کار خود 
لاک  حرکت  جــای  به  قطع   طــور  به  دهند،  قــرار 
پشتی روند ساخت و ساز فضاهای موجود، شاهد 
در  ناتمام   هــای  ــروژه  پ ســاز  و  ساخت  در  تسریع 
استان  خواهیم بود و این گونه نه تنها چرخ اقتصاد 
انگیزه  با  هنرمندان  بلکه   ماند  نخواهد  لنگ  هنر 
بیشتری در عرصه هنر فعالیت  می کنند و شاهد 
هنری  مختلف  های  عرصه  در  هنرمندان   رشد 

خواهیم بود.

با همه موارد مطرح شده، باید گفت تالار فرهنگ 
آن  احــداث  و  است  ملی  پــروژه  یک  بجنورد  هنر  و 
همزمان با چند استان دیگر آغاز شده، اما دلایلی 
تا این پروژه همچنان کج  دار و مریز  موجب شده 

حرکت کند.
و  فرهنگ  تــالار  مطالعاتی  طرح  که  این  وجــود  با 
 7 از  آن  ساخت  و  شروع   87 سال  از  بجنورد  هنر 
اتمام   به  ماهه   36 بود  قرار  و  شد  آغاز  پیش  سال 
برسد اما نمی توان آینده روشنی را برای این خانه 
متصور بود  تا  در آینده ای نزدیک، اهالی فرهنگ 
هایشان  برنامه  و  ها  طرح  از  و  آیند  هم  گرد  هنر  و 

سخن بگویند.

IIاعتبارIکمبود
اسلامی  ــاد  ارش و  فرهنگ  مدیرکل  بــاره  ایــن  در 
به  دولت  شدن  قائل  اهمیت  به  شمالی  خراسان 
حوزه  در  عمرانی  های  زیرساخت  تکمیل  منظور 
با  که  است  باور  این  بر  و  کند  می  اشــاره  فرهنگ 
وجود کمبود منابع و اعتبارات در سال های اخیر، 
با  است  امیدوار  و  شده  پروژه  این  به  ای  ویژه  نگاه 
بخشیدن  سرعت  شاهد  شده  انجام  های  پیگیری 

به روند این پروژه باشیم.  
»حسین فرخنده« به دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامی به همراه استاندار خراسان شمالی اشاره 
و اعلام می کند: خواستار تسریع در روند تکمیل 
پــروژه  اســتــان،  ــان در  ــرا هــر زم زی پـــروژه هستیم 
شاهد  رسیده،  برداری  بهره  به  هنری  و  فرهنگی 
ایم،  بــوده  هنری  و  فرهنگی  های  فعالیت  رونــق  
بنابراین به جرئت می توان گفت که بهره برداری 
دنبال  به  استان   در  را  روشنی  افق  پــروژه  این  از 

خواهد داشت.
شورای  مجلس  نمایندگان  با  رایزنی  به  البته  وی   
می  هم   پــروژه  این  رونــد  پیگیری  بــرای  اسلامی 
از  ــرداری  ب بهره  بــرای  را  دقیقی  زمــان  و  ــردازد  پ
این  پروژه متصور نمی شود و معتقد است:  بهره 
برداری از آن به تخصیص اعتبارات بستگی دارد. 

دفتر  مدیر  »معمار«،  های  گفته  طبق  همه  این  با 
ــاد  ارش و  فرهنگ  وزارت  عــمــرانــی   ــای  ه ــرح  ط
اسلامی کشور، نبود اعتبار دلیل پیشرفت  نکردن 
حال  عین  در  مسئول  مقام  این  است.  پــروژه  این 
امیدوار است که در صورت تزریق اعتبار این پروژه 

سال آینده به بهره برداری برسد.

تالار فرهنگ و هنر بجنورد 
در تالار انتظار

پروژه تالار 
فرهنگ وهنر 

بجنورد یک 
پروژه ملی است 

که قرار بود 
سال 93 به بهره 

برداری برسد اما 
با گذشت 4 سال 

از این زمان هنوز 
به بهره برداری 

نرسیده است

اسدیII-Iمرتضوی

انسان  بجنورد  هنر  و  فرهنگ  تالار  پروژه  دیدن  با 
پیدا  یقین  شهرستان  مسئولان  نگری  آینده  به 
این  ــد؟  ای ــده  را دی ــالار  ت ایــن  مــاجــرای  مــی کند، 
پروژه بنا بود سال 93 به اتمام برسد اما مسئولان 
که  چــرا  هستند  فرزندانمان  فکر  به  شهرستان 
باید  دارد.  پیشرفت  درصد   40 تا   30 پروژه  هنوز 
خوشحال باشیم که نوه های ما قرار است در آینده 
از این پروژه بهره ببرند، اکنون که به پروژه نگاه می 
پروژه  که  کنی  سوال  رایانه  مبتکران  از  باید  کنی 
چه زمانی تمام می شود. 2 میلیارد تومان اعتبار 
به پروژه اختصاص داده اند آن هم به شکل اوراق 
به  امر  این  مشارکت که 24 درصد افت می کند، 
بریزند،  کویر  یک  در  که  است  آبی  سطل  منزله 
مرطوب  کویر  ایــن  تا  اســت  لازم  آب  چقدر  حــال 
شود معلوم نیست. مدیران و نمایندگان این شهر 

از تزریق کم اعتبارات می گویند در حالی که باید 
زیرا  کنند  بیشتر  پول  گرفتن  برای  را  خود  تلاش 
گفته می شود پروژه های مشابه این پروژه در دیگر 
و  رسیده  برداری  بهره  به  مقرر  زمان  در  ها  استان 

این استان از قافله عقب مانده است.
چه کسی است که نداند فرهنگ مهم ترین هویت 
توسعه  مهم  راه  های  از  یکی  و  است  جامعه  یک 
بسترهای  توسعه  جامعه،  در  عمومی  فرهنگ 
توسعه  هـــای  چـــرخ  گــویــا  امـــا  ــت،  اسـ فرهنگی 
است،  زده  زنــگ  استان  در  فرهنگی  بسترهای 
طولانی  ماجرای  استان  در  بسترها  این  توسعه 
دارد، هستند پروژه هایی که مدت هاست به اتمام 
رسیده اند و هنوز درهای آن ها به روی شهروندان 
بسته است و این پروژه که گفته می شود قرار است 
لنگان  هم  بدهد  تکانی  استان  فرهنگی  سرانه  به 

لنگان پیش می رود.
ملی  پروژه  یک  بجنورد  وهنر  فرهنگ  تالار  پروژه 

به بهره برداری برسد  است که قرار بود سال 93 
بهره  به  هنوز  زمــان  این  از  سال   4 گذشت  با  اما 
حال  در  ملی  پروژه  این  از  است.  نرسیده  برداری 
شود  می  گفته  که  شده  بنا  اسکلتی  تنها  حاضر 
80 درصد پیشرفت دارد اما هنوز رنگ و روی یک 

پروژه فرهنگی و هنری را ندارد.
کمبود  دچــار  ملی  های  پــروژه  از  بسیاری  مانند 
و  دوبرار  کوه  دامنه  در  ای  پروژه  است،  اعتبارات 
مشرف به محله ویلا شهر که از آن محل می توان 
شهرک گلستان و بابا موسی را هم دید، بالای تپه 
با  است،  کرده  علم  قد  کاج،  درختان  میان  در  ای 
برد.  به سر می  این حال هنوز در خوابی طولانی 
و دور  را گرفته  فضایی 11 هزار و 600 هکتاری 

تا دور آن برای محافظت فنس کشی شده است.
ستون های بتنی و کرسی چینی ها تصویر غالب 
این پروژه است اما همه چیز نشان از گذر زمان در 

این پروژه دارد. 

به شرط تخصیص اعتبار
مرتضوی- در صورت تزریق اعتبار پروژه تالار فرهنگ و هنر بجنورد سال آینده به بهره برداری می 
رسد. »معمار« مدیر دفتر طرح های عمرانی  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور با اعلام این خبر به 
خبرنگار ما گفت: کل اعتبار هزینه شده برای این پروژه تاکنون 76 میلیارد ریال بوده است.وی با بیان 
این که اعتبار تخصیص یافته از سهم مصوب سال 96، 61 میلیارد و 328 میلیون ریال بوده است، 
اظهارکرد: تنها  30 میلیارد ریال از این مبلغ اختصاص یافته است. وی ادامه داد: برای به اتمام رسیدن 
پروژه ای که 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، 48 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.وی البته اعتبار در 

نظر گرفته شده برای امسال را 26 میلیارد و 250 میلیون ریال اعلام کرد.

* کمبود فضاهای فرهنگی و هنری در ایــن ســال ها 
موجب شده است بسیاری از فعالیت های فرهنگی و 

هنری تحت الشعاع قرار گیرد.
* با وجود این که طرح مطالعاتی تالار فرهنگ و هنر 
بجنورد از سال 87 شروع و ساخت آن از 7 سال پیش 
آغاز شد و قرار بود 36 ماهه به اتمام  برسد اما نمی توان 

آینده روشنی را برای آن متصور بود .

خبر مر تبط 

افشره 


