

۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری (به نرخ روز) بدون ورودی فاضلاب!

پروژه تصفیه خانه شیروان در کما

بلا تکلیفی سرمایه گذار تصفیه خانه فاضلاب شیروان



تصفیه خانه فاضلاب شیروان که حدود یک سال از تکمیل آن می گذرد به باور سرمایه گذار این طرح به دلیل کم کاری و عدم پایبندی شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی به تعهدات و بی ثباتی مدیریتی در این بخش وارد مدار بهره برداری نشده است و در منجلاب بلا تکلیفی به سر می برد. به گزارش ایرنا، حفاظت از منابع موجود آب و در عین حال راهکارهای تامین نیاز بخش های خانگی، کشاورزی و صنعت در سال های اخیر به موضوعی بسیار جدی در شهر های خراسان شمالی بدل شده است. خراسان شمالی به دلیل استواری اقتصادش بر پایه کشاورزی از حدود یک دهه قبل با چالش آب مواجه شده و شمار قابل توجهی از منابع آبی فصلی و دائمی آن خشکید. گرچه تاکنون رویکردهایی نیز برای تغییر سطح اتکای اقتصاد خراسان شمالی از کشاورزی به صنعت گردشگری و مشاغل کم آب بر مطرح شد اما به دلایل مختلف سرانجامی نداشت و روز به روز به نگرانی ها در این بخش شدت بخشید. براساس برخی آمارها اکنون ۱۵ تا ۲۰ درصد از حجم آبدی قنات ها کاهش یافته، حدود ۲۰۰ روستا در استان تنش آبی دارد و هشت دشت از ۱۱ دشت خراسان شمالی نیز در زمره دشت های بحرانی قرار گرفته است. یکی از رویکردهای عاقلانه برای پریدن بند ناف صناعی مختلف نظیر نیروگاه سیکل ترکیبی، سیمان و پتروشیمی از منابع زیرزمینی، استفاده از آب خاکستری یا پساب تصفیه خانه های فاضلاب است که با این نگاه عملیات اجرایی طرح ساخت تصفیه خانه شیروان از سال ۹۵ با سرمایه گذاری بخش خصوصی در این خطه آغاز و بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال برای آن هزینه شد. این تصفیه خانه با هدف حفاظت از آب های زیر زمینی، تامین آب صنایع، حفظ محیط زیست، ارتقای بهداشت عمومی، و تولید کود طبیعی بهره برداری شد اما با وجود تکمیل شدن همچنان بهره برداری از آن در هاله ای از ابهام است و موجب سرخوردگی سرمایه گذار این طرح زیست محیطی شده است.

هزینه ۱۰ هزار میلیارد ریالی برای ساخت تصفیه خانه

سرمایه گذار این طرح با بیان این که عملیات عمرانی و تجهیز دستگاه های تصفیه خانه فاضلاب شیروان به پایان رسیده است، گفت: با ارسال نامه های رسمی به شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی اعلام شده این طرح آماده بهره برداری است اما همچنان به دلیل مشکلات زیرساختی که از سوی سرمایه پذیر وجود دارد این طرح بلا تکلیف مانده است. به گفته «مسعود بناری» و تایید مدیر عامل اسبق آب و فاضلاب خراسان شمالی، تاکنون به قیمت روز ۱۰ هزار میلیارد ریال برای اجرا و ساخت تصفیه خانه فاضلاب این شهر ۸۵ هزار نفری استان هزینه شده است. وی ادامه داد: عملیات اجرایی طرح تصفیه خانه فاضلاب شیروان از سال ۹۴ با سرمایه گذاری بخش خصوصی (هلدینگ شایگان) آغاز شد و از اردیبهشت ۱۴۰۳ آماده بهره برداری است. بناری تصریح کرد: ظرفیت تصفیه در چهار سال اول بهره برداری این طرح ۶ هزار مترمکعب در شبانه روز و از سال چهارم به بعد ۱۲ هزار مترمکعب افزایش می یابد و همچنین ظرفیت این تصفیه خانه در افق سال ۱۴۱۵ نیز تا ۲۴ هزار مترمکعب در شبانه روز قابل افزایش است. وی با اشاره به این که این طرح در صورت بهره برداری حداقل برای ۲۴ نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی می کند، خاطر نشان کرد: با توجه به کم آبی های شدیدی که در این منطقه وجود دارد، آب خروجی از تصفیه خانه می تواند در زمینه صنعت و کشاورزی مورد استفاده مجدد قرار گیرد.

ضمانت نامه تجهیزات در حال اتمام است

بناری با گلابه از عدم تعیین تکلیف طرح توسط سرمایه پذیر (اداره آب و فاضلاب استان)، گفت: با توجه به روند فعلی و عدم بهره برداری از طرح، ضمانت نامه دستگاه ها رو به اتمام است و این امر بعدها طرح را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. وی ادامه داد: متأسفانه هر زمان مسئولی جهت بازدید از طرح می آید با تزریق آب از چاه های مسیر، ورودی فاضلاب به تصفیه خانه را از یاد نشان می دهند. مدیر عامل شرکت شهرساز شایگان گفت: برخی از مدیران مربوطه گزارش های خلاف واقع به مسئولان استانی ارائه می دهند که بنده اعلام می کنم در هر فرصتی آماده همکاری برای بازدید میدانی و رفع شبهات هستم.

عدم پایبندی آب و فاضلاب به تعهدات

بناری در ادامه با انتقاد از شرکت آب و فاضلاب استان در خصوص اجرای شبکه و واگذاری اشتراک و تحویل حداقل ۷۰ لیتر در ثانیه فاضلاب در ورودی تصفیه خانه، گفت: حداقل ورودی فاضلاب به تصفیه خانه باید ۳۰ لیتر در ثانیه باشد تا دستگاه ها قادر به فعالیت باشند اما در حال حاضر با این حجم سرمایه گذاری طرح تنها ۲ لیتر در ثانیه فاضلاب در ورودی تصفیه خانه تحویل می شود. وی تصریح کرد: در واقع امکان هیچ گونه تصفیه ای وجود ندارد و فاضلاب مجدد به رودخانه بیرون از طرح هدایت می شود که خطرات جدی برای محیط زیست کشاورزان دارد. بناری خاطر نشان کرد: این شرکت با وجود بسیاری از بدقولی ها به تعهدات خود عمل کرد و اکنون شرکت آب و فاضلاب استان به عنوان سرمایه پذیر با توجه به این که در اجرای شبکه و واگذاری انشعابات بسیار عقب تر از برنامه پیش بینی شده است از تحویل گرفتن طرح خودداری می کند. وی ادامه داد: براساس قرارداد در صورت عدم تحویل میزان مشخص فاضلاب در ورودی طرح باید خسارت پرداخت کند. مدیر عامل شرکت شهرساز شایگان گفت: این شرکت با صرف هزینه بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریالی همچنان معطل و بلا تکلیف مانده است.

بی ثباتی مدیریتی از موانع حضور سرمایه گذاران

وی بی ثباتی مدیریتی در آب و فاضلاب استان را از موانع اصلی حضور فعال بخش خصوصی مطرح کرد و گفت: این امر مهم باعث شده آسیب های جدی و گاهی جبران ناپذیری به توسعه و پیشرفت هر منطقه و کشوری وارد شود چرا که به عنوان مثال این شرکت از زمان آغاز فعالیت در سال ۱۳۹۴ تاکنون شاهد حضور و تغییر چهار مدیر عامل با دیدگاه ها و نظرات مختلف بوده است. وی ادامه داد: این تغییر مداوم مدیریت ها در طرح تصفیه خانه فاضلاب شیروان باعث افزایش هزینه های ناشی از اتخاذ تصمیمات مبتنی بر آزمون و خطا شده است. بناری گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تمام مجوزهای قانونی واگذاری و فروش پساب مطابق با تبصره هشت، وزارت نیرو را ملزم می دارد از طریق استفاده حداکثری از پساب برداشتی و همچنین آب دریا، آب

نیادهای نظارتی ورود کنند

مدیر عامل شرکت شهرساز شایگان گفت: اکنون علاوه بر این که تکمیل این طرح منابع چند ۱۰ برای و زمان چند ساله نیاز دارد باعث از دست رفتن فرصت بزرگ کسب درآمد از فروش پساب نیز شده است که لازمه ورود نهادهای نظارتی در این امر است زیرا که نمونه بارزی از تضییع حقوق بیت المال است. وی ادامه داد: شتاب بخشیدن به روند رشد اقتصادی در کشور مستلزم کاهش سطح حضور دولت در فعالیت های غیر حاکمیتی است که باید در چهارچوب سرمایه گذار بخش خصوصی تعریف شود که این امر مدیرانی معتقد بر خصوصی سازی و تکریم سرمایه گذاران را می خواهد. بناری تصریح کرد: بلا تکلیفی این چنین طرح هایی باعث عدم رغبت سرمایه گذاران و فرار آن ها از بازار مذکور و هجوم به بازار های غیرمولد خواهد شد. تماس خبرنگار ایرنا با روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی در خصوص چرایی این موضوع بی نتیجه ماند.

