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سنگین  خودروهای  تردد  عدم  گوید:  می  دارد، 
این  که  زمانی  تا  و  است  ــروژه  پ این  مشکلات  از 
مسیر به بهره برداری نرسد پلیس راه نیز جابه جا 

نخواهد شد.
وی اضافه می کند: در طرح اصلی این کنارگذر، 
ا...«  »امین  گردنه  مــحــدوده  به  باید  راه  پلیس 
پلیس  ساختمان  احداث  وجود  با  اما  شود  منتقل 
راه، جا به جایی آن به زمان بهره برداری کامل از 

پروژه موکول شده است.
شرکت  مدیر  سفر  در  دهــد:  می  ادامــه  »آگاهی« 
کشور  نقل  و  حمل  زیربناهای  توسعه  و  ساخت 
تومان  میلیارد   6 پــروژه  این  اتمام  که  شد  اعــام 
اعتبار دیگر نیاز دارد. این پروژه و تمام مسیر محور 
بجنورد-جنگل گلستان دارای یک کد اعتباری و 
مبلغ در نظر گرفته شده برای تمام این مسیر برای 

سال آینده 63 میلیارد تومان است.
مسیر  این  دوم  باند  اینک  هم  که  این  بیان  با  وی 
و  نــدارد  رانندگی  و  راهنمایی  تابلوهای  و  علایم 
پل منتهی الیه غربی نیز هنوز افتتاح نشده است، 
کنارگذر  مــورد  دو  این  انجام  با  کند:  اظهارمی 

شمالی به اتمام می رسد.
ها  کامیون  و  ها  اتوبوس  شــده،  مطرح  دلایــل  به 
همچنان در درون شهر تردد می کنند و می توان 
گفت، بهره برداری از یک باند این مسیر به کاهش 
بجنورد  شهر  درون  در  خــودروهــا  ایــن  ترافیک 

کمکی نکرده است.

IIوعده ها
جاده  نقل  و  حمل  و  ــداری  راه مدیرکل  گفته  به 
شمالی  کنارگذر  دوم  باند  شمالی،  خراسان  ای 
رود.  می  ترافیک  بار  زیر  امسال  پایان  تا  بجنورد 
به  دوم  باند  آسفالت  افزاید:  می  مقدم«  »بدیعی 
باقی  تقاطع  چند  پــروژه  این  از  اما  رسیده  اتمام 

مانده است.
این  امیدواریم  اعتبار  تزریق  با  که  این  بیان  با  وی 
برسد،  بــرداری  بهره  به  جدید  سال  از  قبل  مسیر 
ادامه می دهد: تقاطع این پروژه در سمت باباامان 
تهران  در سمت  که  تقاطعی  و تکمیل  است  آماده 
ساخت  شرکت  که  اســت  مانده  باقی  دارد  قــرار 
داده  امسال  پایان  تا  را  آن  تکمیل  قول  توسعه  و 

است.
غرب  دســت  پایین  در  رمپی  که  ایــن  بیان  با  وی 
می  پل  ساخت  از  قبل  تا  که  دارد  وجود  کنارگذر 
انتقال  کند:  می  اضافه  کرد،  استفاده  آن  از  توان 
پلیس  اداره است، ساختمان  این  با  نیز  راه  پلیس 
باقی  آن  ســازی  محوطه  تنها  و  شده  احــداث  راه 
مانده است که به محض ساخت، پروژه ساختمان 

پلیس راه به اتمام می رسد اما انتقال آن منوط به 
بهره برداری از کنارگذر است.

IIجلسه کمیسیون تحویل در استان
و  حمل  زیربناهای  توسعه  و  ساخت  شرکت  مدیر 
امسال  بهمن  نیز  شمالی  خراسان  در  کشور  نقل 
راه  پــروژه  تکمیل  که  بود  کــرده  اعــام  خبری  در 
سازی کنارگذر شمالی بجنورد، 60 میلیارد ریال 
از  گزارشی  حال  عین  در  وی  دارد.  نیاز  اعتبار 
روند کار ارائه کرده بود که بر اساس این خبر باند 
سال  در  کیلومتر   20 طول  به  محور  این  شمالی 
های گذشته به بهره برداری رسیده و اجرای باند 
انتهایی  مراحل  در  کیلومتر   20 طول  به  جنوبی 

است.
تکمیل  به  توجه  »با  بود:  کرده  اعلام  مسئول  این 
تقاطع باباامان و قسمتی از تقاطع غربی کنارگذر 
در صورت محقق شدن قول های مساعد به منظور 
نیاز،  مورد  علایم  تابلوی  برای  لازم  اعتبار  تامین 
می  ــرداری  ب بهره  امسال  پایان  تا  گذر  کنار  این 
به سوال خبرنگار  پاسخ  شود«. همین مسئول در 
شمالی  کنارگذر  اخبار  آخرین  خصوص  در  ما 
کمیسیون  آینده  روز  چند  در  گوید:  می  بجنورد 
ای  جلسه  در  و  آید  می  استان  به  تهران  از  تحویل 

از  بــرداری  بهره  خصوص  در  بردار  بهره  حضور  با 
این مسیر تصمیم گیری می شود.»هنرور« با بیان 
این  رفتن  ترافیک  بار  زیر  باید  بردار  بهره  که  این 
حل  مسیر  این  در  موارد  برخی  و  بپذیرد  را  مسیر 
و  کمیسیون  نظر  اساس  دهد: بر  می  ادامه  شود، 
بهره بردار تصمیم گیری می شود که آیا این مسیر 

قابلیت بهره برداری را دارد یا نه.
وی با بیان این که پروژه به شرط این که ایمنی آن 
اعلام  دارد،  را  بــرداری  بهره  قابلیت  شود،  تامین 
این مسیر صددرصد کامل نشده  ایمنی  می کند: 
با توجه به شرایط  است و باید در جلسه مورد نظر 
و نیاز استان تصمیم گیری شود که چه اقدامی در 
در  که  مشکلاتی  به  اشاره  با  شود.وی  انجام  آینده 
مالی  مسائل  خصوص  در  پروژه  این  برای  گذشته 
وجود داشته است، اعلام می کند: این مسائل حل 
میلیون  و 400  میلیارد  یک  پرداخت  سند  و  شده 
است. شده  آمــاده  پیمانکار  به  خزانه  اوراق  ریــال 
پروژه 50 درصد  این  پیمانکار  اظهارمی کند:  وی 
اولویت اصلی این مسیر را که نصب گاردریل است 
انجام داده است، اجرای پل  با منابع داخلی خود 
اما  است  طرح  دوم  اولویت  نیز  غربی  الیه  منتهی 
بدون این پل نیز پروژه قابلیت بهره برداری را دارد.

آیا قول های بهره برداری از کنارگذر شمالی عملی می شود؟

کنارگذر شمالی نزدیک به نقطه پایان

در چند 
روز آینده 
کمیسیون 
تحویل از 
تهران به 

استان می آید 
و در جلسه 

ای با حضور 
بهره بردار در 

خصوص بهره 
برداری از این 
مسیر تصمیم 
گیری می شود

که  حالی  در  شمالی  کنارگذر  باند  یک   92 سال 
و  رفت  ترافیک  بار  زیر  بود  ناقص  هم  باند  همان 
باند دیگر آن تا به امروز همچنان درگیر مشکلات 
ــداف  اه ــده  ش موجب  کــه  ــت  اس هایی  کاستی  و 
احداث طرح محقق نشود و هم اکنون باند دوم این 

کنارگذر نیز با مشکل کمبود اعتبار رو به روست.

IIکمربند ناتمام
پروژه کنارگذر شمالی بجنورد، مصوبه دور نخست 
سفر هیئت دولت نهم به خراسان شمالی است که 
اولیه 110 میلیارد  اعتبار  با  در شهریور سال 85 
اتمام  به  ساله  سه  بود  قرار  و  شد  زنی  کلنگ  ریال 
روســتــاهــای  ــت  دس پایین  از  مسیر  ــن  ای بــرســد، 

علی‌آباد و باغچق عبور می کند، در ابتدای اجرای 
پروژه مشکلات ضعف پیمانکاری، کمبود اعتبار و 
مسائلی در خصوص تملک اراضی موجب طولانی 
شدن فرایند کار شد تا این که این پروژه در فهرست 
طرح های مهر ماندگار قرار گرفت اما این تغییر نیز 

کاری از پیش نبرد و پروژه به اتمام نرسید.
به  اشاره  با  تلفنی  های  تاکسی  رانندگان  از  یکی 
گوید:  می  بجنورد  شمالی  کنارگذر  های  کاستی 
بار  زیــر  کنارگذر  ایــن  اول  باند   89 یا   88 ســال 
ترافیک رفت و افتتاح شد و رانندگان می توانستند 
در این مسیر تردد کنند اما این مسیر کم و کاستی 

هایی داشت.

»مهرابی« با بیان این که نبود تابلوهای راهنمایی و 
رانندگی، مرکز خدمات رفاهی و راه دسترسی به 
مشکلات  دیگر  از  اطراف  های  شهرک  و  روستاها 
این مسیر است، ادامه می دهد: مشکل دیگری که 
وجود دارد این است که خودروهای سنگین هنوز 
نمی توانند از این مسیر استفاده کنند و همچنان 
این  به  نیز  امر  این  و  در درون شهر تردد می کنند 
در  را  خود  تردد  ساعت  باید  ها  آن  که  است  دلیل 
کنارگذر  ایــن  اکنون  هم  و  کنند  ثبت  راه  پلیس 

پلیس راه ندارد.
روزنــامــه  خــبــرنــگــاران  از  یکی  ــی«  ــاه آگ »محمد 
این پروژه  از  خراسان شمالی که اطلاعات کاملی 

احداث کنار گذرهای شهری تاثیر بسیاری در 
افراد  کارگیری  به  و  اقتصادی  اشتغالی  خود 
و  پذیرایی  واحدهای  احــداث  و  داشته  بومی 
پیدا  بالایی  اعتبار بسیار  این راسته  تجاری در 
کنارگذرها  این  شهرها  توسعه  با  است.  کرده 
بخشی از شبکه درونی شهرها شدند بنابراین 
به  توجه  با  گرفتند  تصمیم  شهری  طراحان 
برای  جمعیت  و  توسعه  پیش بینی  و  مطالعات 
تعریف،  را  دیــگــری  کــنــارگــذرهــای  شهرها، 

طراحی و اجرا کنند.

II فرصت برای شهر
شهر  محدوده   که  این  بر  علاوه  ها  کمربندی 
مشخصی  فاصله  در  کنند  مــی  مشخص  را 
و  خدماتی  رفاهی،  تاسیسات  کمربندی،  از 

تعمیرگاهی احداث می شوند، این امر فرصتی 
واحدهای  انــدازی  راه  با  تا  شهرهاست  برای 
عبوری  مسافران  از  را  بیشتری  درآمد  تجاری 
این  این مزیت اقتصادی  کسب کنند، در کنار 
کمک  شهرها  ترافیکی  بار  کاهش  به  مسیرها 
دارای  ها  کمربندی  نگاه  ایــن  از  کنند،  می 

فرصتی قابل تامل برای شهرها هستند.

IIتهدید برای شهر
با حذف  در چند سال اخیر خیابان کمربندی 
به  انـــد،  ــده  ش ــداث  احـ راهـــی  بین  شهرهای 
چرخه  از  راهــی  بین  شهرهای  دیگر  عبارت 
شده  حذف  مسافران  منظر  و  گذر  و  ترافیک 
اند. تغییر کلی مسیر و عدم عبور ترافیک از آن 
شده  فراموش  شهرهای  شده  موجب  شهرها 
روز به روز  مرغوبیت خود را از نظر سکونتی و 
موجب  امر  این  بدهند.  دست  از  اقتصاد  و  کار 

می شود شهرها به فراموشی سپرده شوند.
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واکنش سازمان جهاد کشاورزی به یک گزارش 
با  خبری  انتشار  پیرو  شمالی  خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
موضوع »تیغ بی رحم سلاخی بر دام های شیرده« با ارسال مطلبی 
حرف  قسمت  در  داد.  نشان  واکنش  شمالی«  »خراسان  روزنامه  به 
های دامدار، افزایش قیمت علوفه و نهاده های دامی و قیمت بسیار 
تمام  قیمت  مستحضرید  که  گونه  همان  شیر،  ارزان  خیلی  و  پایین 

و  ها  نهاده  قیمت  افزایش  که  شد  مواجه  افزایش  با  امسال  اقلام 
ارز  تامین  با  از این موضوع مستثنی نبود ولی  نیاز دام  علوفه مورد 
حال  در  آن  تامین  و  شد  کنترل  شدت  به  اقلام  این  قیمت  دولتی 
انجام است و هم اکنون بابت تامین نهاده در کشور مشکلی وجود 
ندارد، لازم به ذکر است قیمت محصولات دامی نیز طی امسال به 
خرید  قدرت  افزایش  باعث  خود  این  که  کرده  پیدا  افزایش  نسبت 

و  ها  نهاده  قیمت  کنترل  جهت  اســت.در  شــده  کنندگان  تولید 
علوفه مورد نیاز دامداران استان با پیگیری صورت گرفته از ابتدای 
در  و  شده  تامین  دامی  نهاده  تن  هزار   50 از  بیش  تاکنون  شهریور 

اختیار دامداران استان قرار گرفته است.
مبلغ  تاکنون   97 سال  در  استان  در  شیری  گاو  پرورش  زمینه  در 
جهت  در  ای  سرمایه  و  گردش  در  سرمایه  ریال  میلیون  هزار   150

توسعه و حمایت از واحدهای موجود پرداخت شده است، هم اینک 
میزان  به  توجه  با  که  است  تن  هزار   157 استان  شیر  تولید  میزان 

مصرف سرانه مازاد تولید در استان داریم.
در  طبیعی  حالت  در  کشتارگاه:  در  اقتصادی  غیر  مولد  های  دام 
واحدهای دام پروری هر سال تعدادی از دام های مولد حذف می 
شوند، این دام ها به دلیل غیراقتصادی بودن روانه کشتارگاه می 

شوند. در بخش دیگر هم دام های مولد مازاد روانه بازار می شوند 
به  ها  دام  این  خرید  با  دام  نگهداری  و  پرورش  متقاضیان  سایر  تا 
ایجاد و توسعه واحدهای جدید بپردازند که ممکن است تعدادی 
تعداد  که  شوند  کشتارگاه  روانه  بازار  شرایط  به  توجه  با  ها  آن  از 
این دام ها برای کشتار بسیار کم است و با محدودیت هایی توسط 

ناظران کشتار، انجام می شود.

اسدی

 ساخت کنارگذر شمالی بجنورد از سال 76 مطرح و عملیات اجرایی آن از سال 
85 آغاز شد؛ پروژه ای که قرار بود 3 ساله به بهره برداری برسد و زیر بار ترافیک 
ترافیک،  کاهش  برای  ها  مخالفت  برخی  وجود  با  شمالی  کنارگذر  پروژه  برود. 
آلودگی و میزان تصادفات در داخل شهر بجنورد آغاز شد تا به اوضاع ترافیکی 

مرکز استان نیز سامان داده شود اما این پروژه پس از 13 سال هنوز به پایان راه 
نرسیده است و 20 کیلومتر مسیری که غرب و شرق بجنورد را به هم متصل می 
کند، هنوز به شکل کامل قابل بهره برداری نیست، با همه این ها مسئولان از به 
بهره برداری رسیدن کمربند شمالی بجنورد قبل از فرا رسیدن سال جدید خبر 
داده اند. روز شمار پایان سال 97 به کار افتاده و باید دید که آیا کمربند شمالی 

بجنورد بهاری می شود؟


